

An die Anwohner/Innen der Gerhart-Hauptmann-Straße und Anliegerstraßen

Information über Straßen- und Kanalbauarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Firma Nordwestdeutsche Baugesellschaft Salzgitter (kurz: NWDB) wird ab dem **02.05.2022** im Auftrag der Stadt Salzgitter und der ASG Salzgitter Straßen- und Kanalbauarbeiten zur Sanierung des letzten Teilabschnitts der Gerhart-Hauptmann-Straße durchführen.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Matthias-Claudius-Str. und dem Pappeldamm. Es erfolgt eine Grundsanie rung dieses Bereichs, wie in den vorherigen Abschnitten bereits geschehen. Die Bauzeit wird voraussichtlich bis ca. Mitte/Ende Dezember 2022 andauern.

Ab dem 02.05.2022 bis ca. Ende Mai werden als Erstes Bauarbeiten für die Umlegung von Versorgungsleitungen im gesamten Abschnitt zwischen der Matthias-Claudius-Straße und dem Pappeldamm durchgeführt.

Dafür wird dieser Bereich voll gesperrt, jedoch werden nur punktuell Baugruben ausgehoben und Querungen hergestellt.

Diese notwendigen Vorarbeiten wird die Firma SLG Schöttle Salzgitter für die WEVG durchführen. Die Grundstücke und die Anliegerstraßen in diesem Bereich bleiben in dieser Zeit erreichbar.

Danach beginnen voraussichtlich am 30.05.2022 die eigentlichen Kanal- und Straßenbauarbeiten durch die Firma NWDB Salzgitter.

Die Bauarbeiten erfolgen in **5 Teilabschnitten**. Die Abschnitte beginnen und enden ca. Mitte der vorhandenen Seitenstraßen, so dass die Zufahrtsmöglichkeiten in die Seitenstraßen bestehen bleiben können.

**Als 1. Teilabschnitt wird ab dem 30.05.2022 der Abschnitt zwischen der Matthias-Claudius-Straße bis zur Hans-Watzlik-Straße voll gesperrt.
Erst nach Fertigstellung dieses Abschnitts wird der nächste Abschnitt begonnen!**

Die weiteren Teilabschnitte sind:

- 2. Abschnitt: Hans-Watzlik-Str. bis Max-Halbe-Str.**
- 3. Abschnitt: Pappeldamm bis Ernst-Wiechert-Str.**
- 4. Abschnitt: Ernst-Wiechert-Str. bis Agnes-Miegel-Str.**
- 5. Abschnitt: Agnes-Miegel-Str. bis Max-Halbe-Str.**

Der Wechsel des Baubereichs ab dem 3. Abschnitt mit den Arbeiten vom Pappeldamm aus ist technisch bedingt und durch die Höhenlage der Abwasserkanäle in der Straße verursacht!

Die Baufirma wird die Anlieger rechtzeitig informieren, wenn der nächste Abschnitt gesperrt wird.

In den jeweils voll gesperrten Abschnitten können die anliegenden Grundstücke durch Fahrzeuge nicht angefahren werden. Bei Nutzungsbedarf müssen die Fahrzeuge außerhalb dieses Bereichs abgestellt werden! Hier bitte Absprachen mit der Baufirma vor Ort treffen.

Die Seitenstraßen werden nicht erneuert und sollen immer erreichbar bleiben. Kurzzeitige Sperrungen auf Grund von notwendigen Anschlussarbeiten an den Seitenstraßen werden sich aber nicht vermeiden lassen.

Die Baufirma wird die Anlieger rechtzeitig informieren, wenn kurzzeitige Sperrungen notwendig werden.

Zur Vorabinformation:

Der gesamte Abschnitt der Gerhart-Hauptmann-Straße zwischen der Matthias-Claudius-Straße und dem Pappeldamm wird zum Ende der Bauzeit, ca. Anfang Dezember, für ein bis zwei Tage voll gesperrt werden, um die neue Fahrbahndecke in der Gesamtfläche in einem Rutsch einbauen zu können!

Über den genauen Termin werden Sie rechtzeitig informiert.

Bitte beachten Sie die Beschilderung und die Anweisungen des Baustellenpersonals, um Beschädigungen und Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Die Baufirmen werden bestrebt sein, den Anliegerverkehr sowie die Erreichbarkeit der Grundstücke so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.

Leider sind derartige Bauarbeiten immer mit Beeinträchtigungen für die Anwohner verbunden, so dass schon jetzt um Ihr Verständnis gebeten wird.

Als Ansprechpartner während der Bauzeit stehen Ihnen zur Verfügung:

von der Baufirma NWDB Salzgitter: Herr Schoene, Tel. 0151 / 12888447
von der ASG Salzgitter: Frau Nieberg, Tel. 05341 / 839-2504
von der Stadt Salzgitter: Herr Wöllmer, Tel. 05341 / 839-4081

Nur bis ca. Ende Mai für die Vorarbeiten:

von der Baufirma SLG Schöttle: Herr Nico Schöttle, Tel. 0173 / 6290870 oder Herr Friedolin Schöttle, Tel. 0173 / 6293325

**Ihre ASG Salzgitter und
Stadt Salzgitter, Fachdienst Tiefbau und Verkehr**